

**План – график мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта
начального общего образования на территории г. Мичуринска (ФГОС)
на 2011-2012 учебный год**

Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Муниципальный уровень	Институциональный уровень (уровень образовательного учреждения)
1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Разработка плана–графика введения ФГОС начального общего образования	март 2011 г.	апрель 2011 г.
	Разработка и утверждение раздела по внеурочной деятельности в основной образовательной программе		до 30 августа 2011г.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования должностных инструкций работников ОУ		август 2011 г.
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положений о культурно – досуговом центре, информационно – библиотечном центре, физкультурно – оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)		август 2011 г.
	Внесение изменений, дополнений в нормативные правовые документы по оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений	2011 – 2012 уч. г.	2011 – 2012 уч. г.
	Разработка годового календарного муниципального графика	до 15.08.2011	
	Организация работы по изучению нормативно-правовой базы ФГОС		август 2011 г.- июнь 2012 г.
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов (курсов) с учетом введения ФГОС для 1-ых классов		до 01.09.2011 г.
2.Создание финансово–экономического обеспечения введения ФГОС	Разработка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих) нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования		сентябрь–декабрь 2011 г.
	Формирование бюджета с учетом	июнь –	июнь – сентябрь

	нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования	сентябрь 2011 г. (для ОЭП), апрель – сентябрь 2011 г.	2011 г. (для ОЭП), апрель – сентябрь 2011 г.
3.Создание организационного обеспечения введения ФГОС			
3.1. Управление введением ФГОС начального общего образования на территории района	Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС начального общего образования на территории города	март 2011 г.	апрель 2011 г.
	Подготовка информации о введении ФГОС в 1-х классах	июнь 2012г.	май 2012г.
	Работа муниципальных опытно-экспериментальных площадок по введению ФГОС начального общего образования	сентябрь 2011-май 2012 г.г.	сентябрь 2011-май 2012 г.г.
3.2. Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории района	Проведение заседаний координационного совета по организации введения ФГОС начального общего образования нового поколения	октябрь 2011 г.- май 2012г.	
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС начального общего образования		сентябрь 2011г.
	Создание постоянно-действующего консультационного пункта по вопросам введения ФГОС	сентябрь 2011г.-май 2012г.	
	Разработка методических рекомендаций по введению ФГОС (по мере необходимости)	сентябрь 2011г.-май 2012г.	
	Организация и проведение научно-практических конференций, 6-ти семинаров ГПОУ начальных классов, 4-х мастер-классов, вебинаров, видеоконференций, круглых столов с использованием ИКТ технологий (в соответствии с планом работы муниципальной (городской) системы образования г. Мичуринска на 2011-2012 учебный год)	сентябрь 2011 г.-май 2012 г.	сентябрь 2011 г.- май 2012 г.
	Участие в работе региональных семинаров, конкурсов по ФГОС	сентябрь 2011 г.-май 2012 г.	сентябрь 2011 г.- май 2012 г.
	Подготовка и проведение семинаров – совещаний для руководителей МОУ (в соответствии с планом работы	сентябрь 2011 г.-май 2012 г.	сентябрь 2011 г.- май 2012 г.

	муниципальной (городской) системы образования г. Мичуринска на 2011-2012 учебный год)		
	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования в соответствии с федеральным перечнем на 2011-2012 учебный год	январь – август 2011 г.	январь – август 2011 г.
3.3. Обобщение и распространение опыта работы опытных экспериментальных площадок	Обобщение опыта работы экспериментальных площадок и ГПОУ начальных классов по реализации ФГОС	май 2012 г.	
3.4. Организация мониторинга введения ФГОС	Организация и проведение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в ОУ – опытно – экспериментальных площадках	сентябрь 2011 г.- май 2012 г.	сентябрь 2011 г.- май 2012 г.
	Участие в общероссийском мониторинге по введению ФГОС начального общего образования	май-июнь 2012 г.	май-июнь 2012 г.
4.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Организация методической работы в территориях, ОУ по вопросам введения ФГОС второго поколения	сентябрь 2011 – май 2012 г.г.	сентябрь 2011 – май 2012 г.г.
	Обеспечение подготовки и переподготовки кадров, повышение квалификации педагогов в соответствии с планом ТОИПК РО (120 педагогов)	сентябрь 2011 г.-июнь 2012 г.	сентябрь 2011 г.- июнь 2012 г.
5.Создание информационно о обеспечения введения ФГОС	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации и др.	сентябрь 2011 г.-июнь 2012 г.	сентябрь 2011 г.- июнь 2012 г.
	Организация публичной отчетности МОУО, ОУ о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования	сентябрь 2011 г.-июнь 2012 г.	сентябрь 2011 г.- июнь 2012 г.
	Социологические исследования общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования	сентябрь 2011 г.-июнь 2012 г.	сентябрь 2011 г.- июнь 2012 г.
	Работа форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС начального общего образования» (на сайтах ТОИПКРО, МОУО, ОУ)	сентябрь 2011 г.-июнь 2012 г.	сентябрь 2011 г.- июнь 2012 г.
6. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС	Разработка плана поэтапного материально – технического обеспечения учебного процесса, оборудования учебных помещений	ноябрь 2011 г.	ноябрь 2011 г.