

**План – график мероприятий  
по обеспечению введения федерального государственного образовательного  
стандарта  
начального общего образования на территории г. Мичуринска (ФГОС)  
на 2012-2013 учебный год**

Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Муниципальный уровень	Институциональный уровень (уровень образовательного учреждения)
1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Разработка плана–графика введения ФГОС начального общего образования	март 2012 г.	апрель 2012 г.
	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ для 1-2 классов, программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности		до 30 августа 2012г.
	Разработка и утверждение в ОУ программы воспитания и социализации на основе примерной программы воспитания и социализации		до 30 августа 2012г.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования должностных инструкций работников ОУ		август 2012 г.
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положений о культурно – досуговом центре, информационно – библиотечном центре, физкультурно – оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)		август 2012 г.
	Внесение изменений, дополнений в нормативные правовые документы по оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений	2012 – 2013 уч. г.	2012 – 2013 уч. г.
	Разработка годового календарного муниципального графика	до 15.08.2012	
	Организация работы по изучению нормативно-правовой базы ФГОС (в том числе с использованием Интернет-ресурсов)		август 2012 г.- июнь 2013 г.
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов (курсов) с учетом введения ФГОС для 1-2х классов		до 01.09.2012 г.
2.Создание	Разработка нормативных правовых		сентябрь-декабрь

<b>финансово-экономического обеспечения введения ФГОС</b>	актов, определяющих (устанавливающих) нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования		2012 г.
	Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования	июнь – сентябрь 2012 г. (для ОЭП), апрель – сентябрь 2011 г.	июнь – сентябрь 2012 г. (для ОЭП), апрель – сентябрь 2011 г.
<b>3.Создание организационного обеспечения введения ФГОС</b>			
<b>3.1. Управление введением ФГОС начального общего образования на территории района</b>	Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС начального общего образования на территории города	март 2012 г.	апрель 2012 г.
	Подготовка информации о введении ФГОС в 1-2-ых классах	июнь 2013г.	май 2013г.
	Завершение работы муниципальных опытно-экспериментальных площадок по введению ФГОС начального общего образования	май 2013 г.г.	май 2013 г.г.
<b>3.2. Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории района</b>	Проведение заседаний координационного совета по организации введения ФГОС начального общего образования нового поколения	октябрь 2012г.- май 2013г.	
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС начального общего образования		сентябрь 2012г.
	Создание постоянно-действующего консультационного пункта по вопросам введения ФГОС	сентябрь 2012г.-май 2013г.	
	Разработка методических рекомендаций по введению ФГОС (по мере необходимости)	сентябрь 2012г.-май 2013г.	
	Организация и проведение научно-практических конференций, 6-ти семинаров ГПОУ начальных классов, 4-х мастер-классов, вебинаров, видеоконференций, круглых столов с использованием ИКТ технологий (в соответствии с планом работы муниципальной (городской) системы	сентябрь 2012 г.-май 2013 г.	сентябрь 2012 г.- май 2013 г.

	образования г. Мичуринска на 2012-2013 учебный год)		
	Участие в работе региональных семинаров, конкурсов по ФГОС	сентябрь 2012 г.-май 2013 г.	сентябрь 2012 г.-май 2013 г.
	Подготовка и проведение семинаров – совещаний для руководителей МОУ (в соответствии с планом работы муниципальной (городской) системы образования г. Мичуринска на 2012-2013 учебный год)	сентябрь 2012 г.-май 2013 г.	сентябрь 2012 г.-май 2013 г.
	Внедрение новых образовательных технологий на основе ИКТ		сентябрь 2012-май 2013г.
	Создание учебной и предметно-деятельностной среды в целях достижения планируемых результатов освоения ООП ФГОС НОО посредством: -перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переноса акцента на аналитический компонент учебной деятельности; -формирования умений работы с различными видами информации и её источниками; -формирования коммуникативной культуры обучающихся.		сентябрь 2012-май 2013г.
	Развитие системы дистанционного образования на базе Интернет-технологий		сентябрь 2012 г.-май 2013г.
	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования в соответствии с федеральным перечнем на 2012-2013 учебный год	январь – август 2012 г.	январь – август 2012 г.
<b>3.3. Обобщение и распространение опыта работы опытных экспериментальных площадок</b>	Обобщение опыта работы 3-х экспериментальных площадок по реализации ФГОС	июнь 2013 г.	май 2013
<b>3.4. Организация мониторинга введения ФГОС</b>	Организация и проведение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в ОУ – опытно – экспериментальных площадках	сентябрь 2012 г.- май 2013 г.	сентябрь 2012 г.- май 2013г.
	Участие в общероссийском мониторинге по введению ФГОС начального общего образования	май-июнь 2013 г.	май-июнь 2013г.
<b>4.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС</b>	Организация методической работы в территориях, ОУ по вопросам введения ФГОС второго поколения	сентябрь 2012 – май 2013 г.г.	сентябрь 2012 – май 2013 г.г.
	Обеспечение подготовки и переподготовки кадров, повышение	сентябрь 2012 г.-июнь 2013 г.	сентябрь 2012 г.-июнь 2013 г.

	квалификации педагогов в соответствии с планом ТОИПК РО (30 педагогов)		
<b>5.Создание информационно о обеспечения введения ФГОС</b>	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации и др.	сентябрь 2012 г.-июнь 2013 г.	сентябрь 2012 г.-июнь 2013 г.
	Организация публичной отчетности МОУО, ОУ о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования	сентябрь 2012 г.-июнь 2013 г.	сентябрь 2012 г.-июнь 2013г.
	Социологические исследования общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования	сентябрь 2012 г.-июнь 2013 г.	сентябрь 2012 г.-июнь 2013г.
	Работа форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС начального общего образования» (на сайтах ТОИПКРО, МОУО, ОУ)	сентябрь 2012 г.-июнь 2013 г.	сентябрь 2012 г.-июнь 2013 г.
<b>6. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС</b>	Разработка плана поэтапного материально – технического обеспечения учебного процесса, оборудования учебных помещений	ноябрь 2012 г.	ноябрь 2012 г.