

**План – график мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта
начального общего образования на территории г. Мичуринска (ФГОС)
2010-2011 уч.год**

Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Муниципальный уровень	Институциональный уровень (уровень образовательного учреждения)
1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Разработка плана–графика введения ФГОС начального общего образования	март 2010 г.	апрель 2010 г.
	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ (с привлечением органов государственного – общественного управления)		до 1 мая 2011г.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования должностных инструкций работников ОУ		апрель 2011 г.
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положений о культурно – досуговом центре, информационно – библиотечном центре, физкультурно – оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)		2010 – 2011 г.г.
	Внесение изменений, дополнений в нормативные правовые документы по оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений	2010 – 2011 г.г.	2010 – 2011 г.г.
	2.Создание финансово–экономического обеспечения введения ФГОС	Разработка нормативных правовых актов определяющих (устанавливающих) нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования	
Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего		июнь – сентябрь 2010 г. (для ОЭП), апрель –	июнь – сентябрь 2010 г. (для ОЭП), апрель – сентябрь 2011 г.

	образования	сентябрь 2011 г.	
3.Создание организационного обеспечения введения ФГОС			
3.1. Управление введением ФГОС начального общего образования на территории района	Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС начального общего образования на территории района	март 2010 г.	апрель 2010 г.
	Открытие муниципальных опытно-экспериментальных площадок по введению ФГОС начального общего образования	октябрь 2010 г.	октябрь 2010 г.
3.2. Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории района	Проведение заседаний координационного совета по организации введения ФГОС начального общего образования нового поколения	октябрь 2010 г.- май 2011 г.	
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС начального общего образования	апрель 2010 г.	апрель 2010 г.
	Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов (в том числе с использованием ИКТ технологий)	март 2010 г.- сентябрь 2011 г.	март 2010 г.- сентябрь 2011 г.
	Подготовка и проведение семинаров – совещаний для руководителей МОУ.	апрель 2010 г., апрель 2011 г.	апрель 2010 г., апрель 2011 г..
	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования	март – май 2011 г.	март – май 2011 г.
3.3. Обобщение и распространение опыта работы опытных экспериментальных площадок	Разработка моделей организации образовательного процесса (с учетом внеурочной деятельности) - по итогам работы ОЭП	март 2011 г.	март 2011 г.
3.4. Организация мониторинга введения ФГОС	Организация и проведение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в ОУ – опытно – экспериментальных площадках	апрель 2011 г. апрель 2012 г.	апрель 2011 г. апрель 2012 г.
	Участие в общероссийском мониторинге по введению ФГОС начального общего образования	июнь 2011 г.	июнь 2011 г.
4.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Организация методической работы в территориях, ОУ по вопросам введения ФГОС второго поколения	2010 – 2011 г.г.	2010 – 2011 г.г.
5.Создание	Информирование	2010 – 2011 г.г.	2010 – 2011 г.г.

информационного обеспечения введения ФГОС	общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации и др.		
	Организация публичной отчетности МОУО, ОУ о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования	2010 – 2011 г.г.	2010 – 2011 г.г.
	Социологические исследования общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования	2010 – 2011 г.г.	2010 – 2011 г.г.
	Работа форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС начального общего образования» (на сайтах ТОИПКРО, МОУО, ОУ)	2010-2011 г.г.	2010-2011 г.г.
6. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС	Разработка плана поэтапного материально – технического обеспечения учебного процесса, оборудования учебных помещений	ноябрь 2010 г.	ноябрь 2010 г.