

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
модельного (опорного) центра
по реализации регионального приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области»
на 2018-2020 г.г.

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
модельного (опорного) центра по реализации регионального приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей в тамбовской области»
на 2018-2020 г.

<i>№ n/n</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>
		2018 г.	
1.	Формирование инновационной системы управления и взаимодействия в муниципальной системе дополнительного образования		
1.1	Создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей. Утверждение плана деятельности.	Март	Органы местного самоуправления
1.2	Формирование межведомственной рабочей группы по реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области»	Март	Органы местного самоуправления
1.3	Привлечение интеллектуальных и бизнес-партнеров из реального сектора для реализации задач МОЦ.	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
1.4	Формирование базы данных социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей	Февраль – март	МОЦ
1.5	Разработка организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов реализации проекта	Февраль –май	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
1.6	Утверждение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих внедрение персонифицированного финансирования	Март -август	Органы местного самоуправления
1.7	Разработка типовой модели реализации программ для организации летнего отдыха и заочных школ	Март -апрель	МОЦ
1.8	Разработка «дорожной карты» типовой модели реализации программ для организации летнего отдыха и заочных школ	Март -май	МОЦ
1.9	Поэтапное внедрение типовой модели реализации программ для организации	Март-декабрь	Образовательные организации

	летнего отдыха и заочных школ		МОЦ
1.10	Разработка типовой модели реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Март -апрель	МОЦ
1.11	Разработка «дорожной карты» типовой модели реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Март -май	МОЦ
1.12	Поэтапное внедрение типовой модели реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Март-декабрь	Образовательные организации МОЦ
1.13	Подготовка методических рекомендаций по наполнению муниципального сегмента общедоступного программного навигатора системы дополнительного образования детей (с возможностью записи)	Февраль - март	МОЦ
1.14	Наполнение регионального сегмента навигатора сведениями о поставщиках, дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых муниципальными образовательными организациями, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования	Март – июнь	Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
1.15	Проведение совместно с РМЦ независимой оценки качества образовательной деятельности образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей	Май-июнь	МОЦ
1.16	Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций различных типов, расположенных на территории муниципалитета.	Март-апрель	Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
1.17	Открытие пилотных площадок по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, художественной направленностей на базе образовательных организаций	Март	Органы местного самоуправления Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
1.18	Разработка типовых моделей дополнительных общеобразовательных программ, в т.ч. технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей: - разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый); - сетевых, - для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - для детей с повышенным уровнем способностей;	сентябрь – декабрь	Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ

	- реализуемых в каникулярный период летнего отдыха; - обеспечивающих доступность дополнительного образования для детей из сельской местности		
1.19	Участие в реализации пилотных региональных проектов, направленных на повышение качества и доступности дополнительного образования: - «Музей живой истории»; - «Развитие авиамоделизма в системе дополнительного образования Тамбовской области»; - «Постконкурсная поддержка и сопровождение одаренных детей»	В течение года	Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
1.20	Вовлечение организаций негосударственного сектора в оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ посредством запуска в муниципалитете модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
1.21	Подготовка аналитической справки о реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»	Декабрь.	МОЦ
2	Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		
2.1	Формирование модели персонифицированного финансирования в дополнительном образовании детей Тамбовской области	Февраль – август	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
2.2	Разработка и утверждение нормативных правовых актов для внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	Февраль – август	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
2.3	Разработка и утверждение правил функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования	Февраль – август	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
2.4	Разработка типовых документов, регламентирующих внедрение и функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	Апрель -август	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
2.5	Проведение образовательных мероприятий, консультаций для участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	Май – август	Органы местного самоуправления, межведомственная рабочая группа, МОЦ
2.6	Организация работы по реализации системы персонифицированного	В течение года	Органы местного самоуправления

	финансирования дополнительного образования		Межведомственная рабочая группа МОЦ
2.7	Организация взаимодействия с муниципальными районами (городскими округами), включенными в реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в пилотном варианте	Февраль – март	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
2.8	Проведение мониторинга ведения персонифицированного финансирования	В течение года	МОЦ
2.9	Подготовка аналитической справки о введении персонифицированного финансирования на территории муниципалитета	Декабрь	МОЦ
3	Реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей		
3.1	Повышение квалификации, стажировка специалистов, задействованных в организации работы МОЦ, на базе регионального ресурсного центра	Февраль – май	Межведомственная рабочая группа МОЦ
3.2	Проведение образовательных мероприятий, конкурсов, в том числе в дистанционном формате по повышению профессионального мастерства работников дополнительного образования муниципальной территории	В течение года	МОЦ
3.3	Обобщение и трансляция лучших педагогических практик	В течение года	МОЦ
3.4	Размещение методических материалов на портале МОЦ	В течение года	МОЦ
3.5	Организация мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогических кадров	В течение года	МОЦ
3.6	Подготовка аналитической справки по результатам деятельности системы непрерывного повышения профессионального мастерства работников дополнительного образования муниципальной территории	Декабрь	МОЦ
4	Выявление и поддержка одаренных детей		
4.1	Проведение мониторинга состояния работы по выявлению и поддержке одаренных детей на базе МОЦ	Сентябрь	МОЦ
4.2	Организация и проведение мероприятий для выявления одаренных и талантливых детей	В течение года	МОЦ
4.3	Подготовка аналитических материалов по выявлению и продвижению талантливых детей и молодежи	Сентябрь	МОЦ
5	Информационно-технологическое обеспечение образовательной и управленческой деятельности		
5.1	Создание и поддержание в актуальном состоянии раздела «Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей» на сайте МБОУ ДО «Центр детского	Март	МОЦ

	творчества». (методический блок, результаты независимой оценки качества, информация о мероприятиях и иные сведения)		
5.2	Содержательное наполнение муниципального сегмента регионального навигатора по дополнительному образованию	Март – июнь	Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
6	Информационное обеспечение деятельности МОЦ		
6.1	Разработка и утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ	Март - апрель	МОЦ
6.2	Медиакампания «Распространение сертификатов на оказание услуг дополнительного образования в рамках апробациимодели персонифицированного финансирования»	Сентябрь – октябрь	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.3	Информирование участников образовательных отношений о запуске регионального программного навигатора и его функциональных возможностях	Март – апрель	Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.4	Информирование общественности о реализации программ для организации летнего отдыха и заочных школ, программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	В течение года	Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.5	Апробация типовой модели реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	В течение года	Органы местного самоуправления Образовательные организации МОЦ
6.6	Информирование общественности о внедрении модели персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей	Май - сентябрь	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.7	Освещение плана конкурсных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного образования детей	Декабрь	МОЦ
6.8	Проведение семинаров, вебинаров, совещаний со специалистами системы ДОД по вопросам реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области»	В течение года	Органы местного самоуправления, межведомственная рабочая группа, МОЦ
6.9	Освещение мероприятий по проведению независимой оценки качества дополнительного образования детей	В течение года	Органы местного самоуправления, межведомственная рабочая группа, МОЦ
6.10	Освещение мероприятий по проведению стажировок и повышению квалификации сотрудников МОЦ на базе организаций дополнительного образования других субъектов РФ и федерального ресурсного центра по управлению в сфере образования и проектной деятельности	В течение года	Межведомственная рабочая группа, МОЦ

6.11	Освещение деятельности МОЦ, Детского технопарка «ИнаБиТ» на базе ФГБОУ ВПО Мичуринский ГАУ, базовых организаций дополнительного образования, региональных пилотных площадок	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.12	Размещение материалов на Едином национальном портале дополнительного образования детей	В течение года	МОЦ
6.13	Презентация результатов деятельности МОЦ	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
		2019 г.	
1.	Деятельность системы управления и взаимодействия в муниципальной системе дополнительного образования		
1.1	Привлечение интеллектуальных и бизен-партнеров из реального сектора экономики для реализации задач МОЦ.	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
1.2	Актуализация регионального сегмента навигатора (сведения о поставщиках, дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых муниципальными образовательными организациями, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования)	Согласно плану	Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
1.3	Проведение совместно с РМЦ независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций по дополнительным общеобразовательным программам	Согласно плану РМЦ	МОЦ
1.4	Актуализация информации об инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсах образовательных организаций различных типов, расположенных на территории муниципалитета.	Согласно плану	Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
1.5	Реализация деятельности пилотных площадок по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, художественной направленностей на базе образовательных организаций	В течение года	Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
1.6	Апробация типовой модели реализации программ для организации летнего отдыха и заочных школ	В течение года	Органы местного самоуправления Образовательные организации МОЦ
1.7	Апробация типовой модели реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	В течение года	Органы местного самоуправления Образовательные организации

			МОЦ
1.8	<p>Разработка и апробация типовых моделей дополнительных общеобразовательных программ, в т.ч. технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый); - сетевых, - для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - для детей с повышенным уровнем способностей; - реализуемых в каникулярный период летнего отдыха; - обеспечивающих доступность дополнительного образования для детей из сельской местности 	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
1.9	<p>Участие в реализации пилотных региональных проектов, направленных на повышение качества и доступности дополнительного образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Музей живой истории»; - «Развитие авиамоделизма в системе дополнительного образования Тамбовской области»; - «Постконкурсная поддержка и сопровождение одаренных детей» 	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
1.10	Вовлечение организаций негосударственного сектора в оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
1.11	Подготовка аналитической справки о ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»	Декабрь.	МОЦ
2	Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		
2.1	Апробация модели и методическое сопровождение персонифицированного финансирования в дополнительном образовании детей	В течение года	Органы местного самоуправления, межведомственная рабочая группа, МОЦ
2.2	Проведение образовательных мероприятий, консультаций для участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	В течение года	Органы местного самоуправления, межведомственная рабочая группа, МОЦ
2.3	Проведение мониторинга реализации персонифицированного финансирования	Ноябрь-декабрь	МОЦ

2.4	Подготовка аналитической справки о реализации персонифицированного финансирования на территории муниципалитета	Декабрь	МОЦ
3	Реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей		
3.1	Повышение квалификации, стажировка специалистов, задействованных в организации работы МОЦ, на базе регионального ресурсного центра	В течение года	Межведомственная рабочая группа МОЦ
3.2	Проведение образовательных мероприятий, конкурсов, в том числе в дистанционном формате по повышению профессионального мастерства работников дополнительного образования муниципальной территории в рамках системы непрерывного повышения профессионального мастерства работников дополнительного образования муниципальной территории	В течение года	МОЦ
3.3	Организация круглых столов для специалистов, задействованных в работе МОЦ, с представителями организаций реального сектора экономики, научных организаций, общественности по вопросам обновления содержания и технологий дополнительного образования	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
3.4	Обобщение и распространение лучших практик	В течение года	МОЦ
3.5	Размещение методических материалов на портале МОЦ	В течение года	МОЦ
3.6	Организация мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогических кадров	В течение года	МОЦ
3.7	Подготовка аналитической справки о ходе реализации непрерывного повышения профессионального мастерства работников дополнительного образования муниципальной территории	Декабрь	МОЦ
4	Выявление и поддержка одаренных детей		
4.1	Проведение мониторинга состояния работы по выявлению и поддержке одаренных детей на базе МОЦ	Сентябрь	МОЦ
4.2	Организация и проведение мероприятий для выявления одаренных и талантливых детей	В течение года	МОЦ
4.3	Подготовка аналитических материалов по выявлению и продвижению талантливых детей и молодежи	Декабрь	МОЦ
5.	Информационно-технологическое обеспечение образовательной и управленческой деятельности		

5.1	Актуализация раздела «Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей» на сайте МБОУ ДО «Центр детского творчества»	В течение года	МОЦ
6	Информационное обеспечение деятельности МОЦ		
6.1	Информирование общественности о реализации модели персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.2	Освещение плана конкурсных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного образования детей	В течение года	МОЦ
6.3	Информирование общественности о реализации программ для организации летнего отдыха и заочных школ, программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	В течение года	Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.4	Проведение семинаров, вебинаров, совещаний со специалистами системы ДОД по вопросам реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области»	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.5	Освещение мероприятий по проведению независимой оценки качества дополнительного образования детей	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.6	Освещение мероприятий по проведению стажировок и повышению квалификации сотрудников МОЦ на базе организаций дополнительного образования других субъектов РФ и федерального ресурсного центра по управлению в сфере образования и проектной деятельности	В течение года	Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.7	Освещение деятельности МОЦ, Детского технопарка «ИнАБиТ» на базе ФГБОУ ВПО Мичуринский ГАУ, базовых организаций дополнительного образования, региональных пилотных площадок	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.8	Размещение материалов на Едином национальном портале дополнительного образования детей	В течение года	МОЦ
6.9	Презентация результатов деятельности МОЦ	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
		2020 г.	
1.	Деятельность системы управления и взаимодействия в муниципальной системе дополнительного образования		
1.1	Привлечение интеллектуальных и бизнес-партнеров из реального сектора	В течение года	Органы местного самоуправления

	экономики для реализации задач МОЦ партнеров для реализации задач МОЦ.		Межведомственная рабочая группа МОЦ
1.2	Актуализация регионального сегмента навигатора (сведения о поставщиках, дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых муниципальными образовательными организациями, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования)	Согласно плану	Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
1.3	Проведение совместно с РМЦ независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций по дополнительным общеобразовательным программам	Согласно плану	МОЦ
1.4	Актуализация информации об инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсах образовательных организаций различных типов, расположенных на территории муниципалитета.	Согласно плану	Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
1.5	Реализация деятельности пилотных площадок по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, художественной направленностей на базе образовательных организаций	В течение года	Межведомственная рабочая группа Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
1.6	Апробация типовой модели реализации программ для организации летнего отдыха и заочных школ	В течение года	Органы местного самоуправления Образовательные организации МОЦ
1.7	Апробация типовой модели реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	В течение года	Органы местного самоуправления Образовательные организации МОЦ
1.8	Разработка и апробация типовых моделей дополнительных общеобразовательных программ, в т.ч. технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей: - разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый); - сетевых, - для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - для детей с повышенным уровнем способностей; - реализуемых в каникулярный период летнего отдыха; - обеспечивающих доступность дополнительного образования для детей из сельской местности	В течение года	Организации, реализующие дополнительное образование МОЦ
1.9	Участие в реализации пилотных региональных проектов, направленных на	В течение года	Организации, реализующие

	повышение качества и доступности дополнительного образования: - «Музей живой истории»; - «Развитие авиамоделизма в системе дополнительного образования Тамбовской области»; - «Постконкурсная поддержка и сопровождение одаренных детей»		дополнительное образование МОЦ
1.10	Вовлечение организаций негосударственного сектора в оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
1.11	Увеличение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, в т.ч. на базе Детского технопарка «ИнАБиТ» на базе ФГБОУ ВПО МичГАУ	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
1.12	Мониторинг состояния реализации проекта	В течение года	МОЦ
1.13	Подготовка аналитической справки об итогах реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»	Декабрь	МОЦ
2	Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		
2.1	Апробация модели и методическое сопровождение персонифицированного финансирования в дополнительном образовании детей	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
2.2	Проведение образовательных мероприятий, консультаций для участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
2.3	Проведение мониторинга реализации персонифицированного финансирования	Ноябрь	МОЦ
2.4	Подготовка аналитической справки об итогах реализации персонифицированного финансирования на территории муниципалитета	Декабрь	МОЦ
3	Реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей		
3.1	Повышение квалификации, стажировка специалистов, задействованных в организации работы МОЦ, на базе регионального ресурсного центра	В течение года	Межведомственная рабочая группа МОЦ
3.2	Проведение образовательных мероприятий, конкурсов, в том числе в дистанционном формате по повышению профессионального мастерства работников дополнительного образования муниципальной территории в рамках	В течение года	МОЦ

	системы непрерывного повышения профессионального мастерства работников дополнительного образования муниципальной территории		
3.3	Организация круглых столов для специалистов, задействованных в работе МОЦ, с представителями организаций реального сектора экономики, научных организаций, общественности по вопросам обновления содержания и технологий дополнительного образования	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
3.4	Транслирование лучших педагогических практик в СМИ, Интернет-ресурсах	В течение года	МОЦ
3.5	Организация мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогических кадров	Ноябрь	МОЦ
3.6	Подготовка аналитической справки по результатам деятельности системы непрерывного повышения профессионального мастерства работников дополнительного образования муниципальной территории	Декабрь	МОЦ
4	Выявление и поддержка одаренных детей		
4.1	Проведение мониторинга уровня организации работы по выявлению и поддержке одаренных детей на базе МОЦ	Сентябрь	МОЦ
4.2	Организация и проведение мероприятий для выявления одаренных и талантливых детей	В течение года	МОЦ
4.3	Подготовка аналитических материалов по выявлению и продвижению талантливых детей и молодежи	В течение года	МОЦ
5.	Информационно-технологическое обеспечение образовательной и управленческой деятельности		
5.1	Актуализация раздела «Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей» на сайте МБОУ ДО «Центр детского творчества»	В течение года	МОЦ
6	Информационное обеспечение деятельности МОЦ		
6.1	Информирование общественности о реализации модели персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.2	Освещение плана конкурсных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного образования детей, мероприятий по проведению независимой оценки качества дополнительного образования детей	В течение года	МОЦ
6.3	Информирование общественности о реализации программ для организации летнего отдыха и заочных школ, программ вовлечения в систему дополнительного	В течение года	Межведомственная рабочая группа МОЦ

	образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации		
6.4	Проведение семинаров, вебинаров, совещаний со специалистами системы ДОД по вопросам реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области», повышению квалификации сотрудников МОЦ	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.5	Освещение деятельности МОЦ, Детского технопарка «ИнАБиТ» на базе ФГБОУ ВПО Мичуринский ГАУ, базовых организаций дополнительного образования, региональных пилотных площадок	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ
6.6	Размещение материалов на Едином национальном портале дополнительного образования детей	В течение года	МОЦ
	Презентация результатов деятельности МОЦ	В течение года	Органы местного самоуправления Межведомственная рабочая группа МОЦ