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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
	10.02.2022
	г. Тамбов
	№ 276



О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, в 2022 году


В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») реализации проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее - Проект 500+) (Приложение).
2. Отделу оценки качества образования (Ермакова) обеспечить координацию выполнения мероприятий «Дорожной карты», указанной п.1 настоящего приказа.
3. Назначить региональным координатором Проекта 500+ Примакову Елену Александровну, проректора по научно-методической работе и проектной деятельности Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования».
4. Включить в число общеобразовательных организаций-участниц Проекта 500+ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» г. Мичуринска (далее - школа-участник Проекта 500+).
5. Назначить муниципальным координатором Наумову Марину Юрьевну, старшего методиста муниципального бюджетного учреждения «Учебно-методический и информационный центр» г. Мичуринска.


6. Назначить куратором школы-участника Проекта 500+ Трикозенко Ирину Витальевну, заместителя директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова.
7. Тамбовскому областному государственному казённому учреждению «Центр экспертизы образовательной деятельности» (далее - Центр экспертизы) (Мексичев), Тамбовскому областному государственному образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (далее - ТОИПКРО) (Мирзаева)обеспечить:
выполнение мероприятий «Дорожной карты», указанной в п.1 настоящего приказа;
проведение мониторинговых мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся школы-участника Проекта 500+ и их статистический анализ;
информационное сопровождение реализации мероприятий «Дорожной карты», в том числе размещение актуальной информации на официальных сайтах Центра экспертизы, ТОИПКРО.
8. Рекомендовать Управлению народного образования администрации г. Мичуринска:
обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты», указанной в п.1 настоящего приказа;
оказать содействие муниципальному координатору в осуществлении взаимодействия со школой-участником Проекта 500+.
9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте  Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



И.о. начальника управления						Н.В. Мордовкина




































	Начальник отдела оценки качества образования управления образования и науки области
____________________О.А. Ермакова


Ректор ТОИПКРО
____________________Т.В. Мирзаева
	Отдел контроля качества образования – 1 экз.

Центр экспертизы – 1 экз.

ТОИПКРО – 1 экз. в электронном и печатном виде

Комитет образования администрации г. Тамбова – в электронном виде

Управлению народного образования администрации г. Мичуринска – в электронном виде




Приложение
к приказу управления
образования и науки
от ______№ _______
План мероприятий («Дорожная карта») 
реализации проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. 
	Назначение регионального координатора проекта и сбор данных для открытия личного кабинета на ФИС ОКО
	До 11.02.2022
	Управление образования и науки
	Приказ

	2. 
	Определение школ-участников Проекта 500+ из числа общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, для участия в проекте согласно региональной квоте и методике отбора
	До 11.02.2022
	Управление образования и науки, ТОИПКРО
	Перечень образовательных организаций

	3. 
	Информационное сопровождение и размещение материалов на сайте Проекта 500+ 
	Февраль-декабрь 2022
	Центр экспертизы, ТОИПКРО
	Информация на сайт

	4. 
	Анкетирование участников образовательных отношений из школ-участников Проекта 500+ с целью формирования рискового профиля школы (РПШ)
	До 11.02.2022

	Региональный координатор
	Статистика анкетирования в личном кабинете ФИС ОКО

	5. 
	Отбор кандидатов в кураторы ОО и организация их анкетирования
	До 11.02.2022
	Управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, региональный координатор
	Список кандидатов в кураторы, статистика анкетирования в личном кабинете ФИС ОКО

	6. 
	Назначение муниципальных координаторов и кураторов ОО
	До 11.02.2022
	Управление образования и науки
	Приказ

	7. 
	Размещение рискового профиля школ-участников Проекта 500+ в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК
	До 11.02.2022
	ФИС ОКО
	Рисковые профили школ (РПШ)

	8. 
	Установочный семинар/вебинар для школ-участников Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов ОО
	11.02.2022–
14.02.2022
	Региональный координатор, муниципальные координаторы и кураторы ОО
	Информация на сайт

	9. 
	Участие в еженедельных вебинарах ФИОКО с региональными координаторами по вопросам информационного, организационного и методического сопровождения Проекта 500+
	11.02.2022 –
05.07.2022 

	Региональный координатор
	Координация деятельности по сопровождению участников Проекта 500+

	10. 
	Участие в еженедельных вебинарах ФИОКО с региональными координаторами по обмену опытом для школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО
	11.02.2022 –
23.06.2022

	Региональный координатор, школы участницы Проекта 500+, кураторы ОО
	Распространение успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков

	11. 
	Разработка школами-участниками Проекта 500+ и кураторами ОО концептуальных документов (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковая программа) с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений
	14.02.2022 –
30.03.2022
	Региональный координатор, школы-участники Проекта 500+, муниципальные кураторы, кураторы ОО, 
	Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковая программа школ-участниц Проекта 500+

	12. 
	Первичное посещение кураторами ОО школ-участников Проекта 500+, начало работы с РПШ
	14.02.2022 –
01.03.2022
	Региональный координатор, ТОИПКРО, муниципальные кураторы, кураторы ОО,  школы-участники Проекта 500+
	Аналитическая справка,
информация на сайт

	13. 
	Формирование адресных  планов-графиков региональных мероприятий Проекта 500+
	До 01.03.2022
	Региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, муниципальные кураторы, кураторы ОО,  школы-участники Проекта 500+
	Планы-графики

	14. 
	Заключение договоров с кураторами ОО на оказание услуг по консультированию школ-участников Проекта 500+



	До 01.03.2022
	ФИОКО, кураторы ОО
	Заключенные договора

	15. 
	Проведение первого опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО
	10.03.2022 –
24.03.2022
	ФИОКО, региональный координатор, директора школ-участников Проекта 500+, кураторы ОО
	Аналитическая справка

	16. 
	Экспертиза региональных планов-графиков в соответствии с разработанными критериями (Дорожных карт)
	До 21.03.2022
	ФИОКО, региональный координатор
	Аналитическая справка

	17. 
	Размещение школами-участниками Проекта 500+ концептуальных документов и антирисковых программ в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в ИС МЭДК
	До 30.03.2022
	Школы-участники Проекта 500+
	Размещение документов в ИС МЭДК

	18. 
	Содержательная экспертиза концептуальных документов школ-участников Проекта 500+ федеральным координатором в соответствии с разработанными критериями
	01.04.2022 –
29.04.2022
	ФИОКО
	Аналитическая справка

	19. 
	Подготовка подтверждающих документов исполненных Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений
	25.04.2022 –
01.06.2022
	Региональный координатор, школы-участники Проекта 500+, муниципальные кураторы, кураторы ОО
	Подтверждающие документы

	20. 
	Мониторинг вовлеченности регионов в проект (1 этап): содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта
	29.04.2022
	ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, кураторы ОО,  школы-участники Проекта 500+
	Размещение результатов мониторинга в ИС МЭДК

	21. 
	Мониторинг базовых направлений и мер в ИС МЭДК
	16.05.2022
	Региональный координатор, школа-участник Проекта 500+
	Активация базовых направлений и мер школой-участником Проекта 500+


	22. 
	Проведение второго опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО
	30.05.2022 –
13.06.2022
	ФИОКО, региональный координатор, директора школ-участников Проекта 500+ и кураторы ОО
	Аналитическая справка

	23. 
	Мониторинг наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (1 этап) 
	01.06.2022
	ФИОКО,
региональный координатор, кураторы ОО
	Выгрузка данных из ИС МЭДК

	24. 
	Содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений
	01.06.2022 –
20.06.2022
	ФИОКО
	Аналитическая справка

	25. 
	Подготовка кураторами ОО закрывающих документов за первое полугодие 2022 года
	11.06.2022
	Кураторы ОО 
	Закрывающие документы

	26. 
	Первый мониторинг реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту
	17.06.2022
	Региональный координатор
	Аналитическая справка

	27. 
	Мониторинг вовлеченности регионов в проект (2 этап) по содержательным и организационным критериям: реализация региональных дорожных карт, прохождение 2-го опроса, первый этап мониторинга наступления позитивных изменений
	30.06.2022

	ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+
	Размещение результатов мониторинга в ИС МЭДК

	28. 
	Второй цикл еженедельных вебинаров ФИОКО с региональными координаторами по вопросам информационного, организационного и методического сопровождения Проекта 500+
	30.08.2022 –
20.12.2022 

	ФИОКО, региональный координатор
	Координация деятельности по сопровождению участников Проекта 500+

	29. 
	Второй цикл еженедельных вебинаров ФИОКО с участием директоров школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков

	15.09.2022 –
22.12.2022
	Региональный координатор,
директора школ-участников Проекта 500+, кураторы ОО
	Распространение успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков

	30. 
	Второй мониторинг реализации дорожных карт планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту
	16.09.2022
	Региональный координатор
	Аналитическая справка

	31. 
	Проведение третьего опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров, школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО
	03.10.2022 –
14.10.2022
	ФИОКО, региональный координатор, директора школ-участников Проекта 500+ и кураторы ОО
	Аналитическая справка

	32. 
	Мониторинг вовлеченности регионов в проект (3 этап) по содержательным и организационным критериям
	17.10.2022

	ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, кураторы ОО,  школы-участники Проекта 500+
	Размещение результатов мониторинга в ИС МЭДК

	33. 
	Мониторинг наступления позитивных изменений (2 этап)
	01.11.2022
	ФИОКО,
региональный координатор, кураторы ОО
	Выгрузка данных из ИС МЭДК

	34. 
	Проведение выборочной экспертизы подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений
	01.11.2022 –
15.11.2022
	ФИОКО
	Аналитическая справка

	35. 
	Подготовка кураторами ОО закрывающих документов за второе полугодие 2022 года
	01.11.2022
	Кураторы ОО
	Закрывающие документы

	36. 
	Подведение итогов реализации Проекта 500+
	20.12.2022
	ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, муниципальные кураторы, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+
	Отчет о реализации Проекта 500+
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